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OV kerngroep uitvoeringsplan Parc Sandur 
Datum 02-04-2025 
Tijd 19.30-21.30 
Plaats Parkcentrum Center-Parcs 
Notulen Marie-José Legtenberg 
Aanwezig • Wijkvereniging PS: Remmert van der Woude 

• Bewoners PS: Annita Haken, Marie-José Legtenberg, Michiel de Jonge, Sanda 
Milder, Niels Rikhof 

• Gemeente: Christa Vedelaar (communicatie), Marco Kamp (procesbegeleider),  
Afwezig m.k.  Judith ter Veer (procesondersteuner), Erik van Loon (gebiedscoördinator), Tom van 

der Vlist, Ferenc van Damme (Hoe dan?) 
  
 

  Agenda 
1.  Opening en vaststelling agenda  

 

2.  Mededelingen 
Remmert: bij bijeenkomst EOP’s is “Nieuwe Route” aan bod gekomen, een andere benadering voor 
bewonersparticipatie dan “Hoe Dan”. In de Nieuwe Route krijgen bewoners ruimte om binnen vooraf 
gestelde kaders mee te denken. Voelt gestructureerder dan Hoe Dan. Helaas de beloofde slides nog niet 
ontvangen (verder bespreken bij punt 4) 
 
Marco:  

• Enexis: verzwaring netwerk (Parc Sandur) wordt niet voor 2027 gerealiseerd (zou oorspronkelijk in 2025 
plaats vinden). Kabels worden waarschijnlijk middels een sleuf in het wegdek gelegd en niet door de 
tuinen. Ook in Parc Sandur is sprake van netcongestie. Bij Holsloot komt een nieuw hoogspannings- en 
middenspanningsstation (Tennet/Enexis).  

 NB: vroegtijdig in de wijk start werkzaamheden communiceren.   

• Maandag a.s. jaarvergadering wijkvereniging. Marco geeft daar input over proces. Tom is verhinderd, 
maar Remmert is op de achtergrond aanwezig.  

 

3.  Vaststelling verslag overleg kerngroep 05-03-2025 + actielijst 

• Punt 6: PVA gemeente; apart plan PS maken = stuk toespitsen op de wijk. In punt 7 komt dit aan de orde 

• Stavaza actiepunten:  

 Onderwerp/omschrijving Stavaza 2-4-2025 

17-10-2024 Wijkprofiel en technische uitvraag agenderen 

voor overleg met kernteam in aanwezigheid van 

Gerwin. 

Marco 

komende week heeft Marco een 

afspraak met Datalab om specifiek 

voor deze wijk de juiste data te 

krijgen. 

 

4-12-2024 Team aanmaken in Teams waarin we 

documenten kunnen delen en de evaluatie van 

het proces kunnen bijhouden 

Christa, allen  

Christa gaat het inrichten, ook voor 

de wijk. Woensdag afspraak Marco 

en Christa om verder uit te werken. 

4-12-2024 Willen we een aparte werkgroep vormen voor 

huurders? Het zou goed zijn als ze dit zelf 

gezamenlijk oppakken en met de huurders een 

klein clubje vormen om hun belangen te 

behartigen/bewaken. Remmert checkt de 

ledenadministratie van de wijkvereniging op 

huurders en neemt deze vraag maandag 9 

december mee in de vergadering van de 

wijkvereniging. Wordt vervolgd. 

 

Allen  

Kan van actielijst af. Wel meenemen 

in de communicatie via de site van de 

wijkvereniging en mailing van de 

gemeente.   
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5-3-2024 Delen info met wijk 

• Als verslag is vastgesteld, komt deze op de 
site Emmen geeft Energie 

• Er gaat een kort bericht naar de 
Klankbordgroep 

• Leden Klankbordgroep, techniekgroep en 
bewoners kunnen zich op de site abonneren 
en naar behoefte de verslagen lezen. 

 

Christa 

5-3-2024 Beheer website EgE Parc Sandur 
Wie gaan dat doen? 3 personen. klankbordgroep 
betrekken? 
 

Christa / Marco 

21 mei cursus (woensdag middag 14-

16 uur). Christa kijkt naar een 

andere/2e datum zodat Sanda aan 

kan haken. 

 

5-3-2024 Hoe dan? In een grote groep? 
6-3-2024 Marco laten weten hoe je hierover 
denkt 
 

Allen 

Bespreking punt 4 

 

• Verslag 05-03-2025 vastgesteld. 
 

4.  Communicatie met en betrekken van de wijk 
Hoe willen we samen verder vorm geven aan de participatie en hoe kunnen we dat inpassen in onze 
eerstvolgende processtap(pen).  
 
Discussie n.a.v. presentatie Ferenc (Hoe Dan) d.d. 5-3-2025  

• Vraag die bij iedereen leeft: Hoe dan? 

• Mag enige zelfstandigheid verwacht worden van de wijkbewoner 

• Inspirerende verhaal: hoe betrek je wijkbewoners op een goede manier 

• Hoe praktisch vorm te geven? 

• Past dit binnen het project? Wordt het project hierdoor geremd? Belangrijk om voortgang te houden 

• Presentatie niet 1:1 voor ons doel; te uitgebreid; wel bruikbare punten, mag concreter (to the point) 

• Goed om ondersteuning van een expert op gebied van burgerparticipatie te krijgen 

• Ferenc zeer bevlogen, maar wil gevoelsmatig te snel stappen zetten 

• Tijd deed geen recht aan zijn presentatie, er was geen ruimte voor gesprek erna  

• Burgerparticipatie: belangrijk, goed inrichten, inkaderen zodat participatie geen rem zet op de te maken 
stappen (wisselende samenstelling aanwezigen, wisselend kennisniveau) 

• Bij een grote bijeenkomst altijd zorgen dat er een helder doel is. 
 
N.a.v. de mededeling van Remmert over de “Nieuwe Route” 

• Anke Siegers ook uitnodigen met zelfde opdracht als Ferenc?  

• Marco en Christa geven aan dat dat ook vraagt om duidelijke kaders die er nu nog niet zijn. Er is 
bijvoorbeeld geen budget waarbinnen de transitie gerealiseerd kan worden.  

 
Conclusie: burgerparticipatie moet een plek krijgen binnen de procesaanpak. Kunnen nu nog niet zeggen of 
zijn aanpak helpend is voor dit project. Daarvoor meer informatie nodig.  
Christa en Marco gaan met Ferenc in gesprek en nodigen hem uit voor de volgende vergadering: 

• Geef ons aan hoe we concreet wijkbewoners kunnen laten participeren zonder een rem te zetten op het 
proces. 

• Nadien besluiten of Ferenc ons zal ondersteunen om de participatie goed vorm te geven.  
 
Fase 0 uitvoerbaar zonder strak kader.  
 

5.  Procesvoorstel onderzoek alternatieven  
Hoe gaan we met wijkbewoners verkennen welk alternatief het meest geschikt is? Bijgevoegd 
procesvoorstel kan richtinggevend zijn. 
 
Technisch bureau contracteren: PVE opstellen om een goede keuze te maken voor een bureau. Marco 
maakt een voorstel, volgende keer bespreken. 
 
Fase 0 Belangrijk aan te sluiten tot wat mensen nodig hebben:  
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Een eerste stap participatie binnen het proceskader bij de buurtbewoners info ophalen over de transitie.   
Hierin zou de klankbordgroep een rol in kunnen spelen. 
a) Ideeën over welke vorm van transitie (kernenergie, warmtenet, etc.) 
b) Daarnaast ook zorgen en behoeftes ophalen: beschikbaarheid, haalbaarheid, kosten, duurzaamheid, 

geluid, betrouwbaarheid etc. (Christa heeft al een lijst met 9 variabelen, die ook vanuit de 
klankbordgroep genoemd zijn) 

 
Fase 1: technisch bureau en bewoners bij elkaar. Uitleg van de (on)mogelijkheden.  
In deze stap kan het technisch adviesbureau inzoomen op de ingebrachte ideeën (a) en met gewogen 
advies komen in Jip en Janneke taal (waarom wel/geen goed/haalbaar idee), waarbij de zorgen en 
behoeftes (b) meegenomen worden. 
  
 

6.  Nieuwsbrief 
We moeten iets communiceren. Maandag a.s. 1e moment tijdens de jaarvergadering. Opnieuw oproep tot 
aanmelding klankbordgroep (in 2e deel avond), met name jongere wijkbewoners. 
 
Christa en Marco maken de nieuwsbrief. Deze wordt gedeeld met de kerngroep, hierin zal een uiterste 
reactiedatum genoemd worden. 
 
Website: is er mogelijkheid tot reactie van wijkbewoners op geplaatste stukken? Christa zal een 
reactieformulier toevoegen. In later stadium is daar ook een forum discussie mogelijk. We zitten nog in de 
informerende fase.    
 

7.  Project-/procesplan Parc Sandur  
Het college heeft het basis PvA vastgesteld. Deze verscherpen we door een project-/procesplan voor de wijk 
te maken. Dat biedt houvast en geeft duidelijkheid, voor onszelf en richting de stuurgroep. Enkele 
onderdelen waarover we in ieder geval het gesprek hebben te voeren zijn: communicatie en participatie, 
planning en risicoanalyse. Voorgesteld wordt vanavond het raamwerk te bespreken.  
 
Document nog niet compleet, betreft een concept.  

• Document is bedoeld om stappen duidelijk neer te zetten  

• Plan zal in hoofdlijnen worden besproken met Ferenc 

• Participatie: hoe klankbordgroep goed in te zetten en wijk nog breder te betrekken 

• Plan is te gebruiken als verantwoording naar stuurgroep/opdrachtgevers 

• Lijst afkortingen toe te voegen. Uitleg geven: bv. wat houdt een “erkend overlegpartner” in 

• We moeten niet alleen transparantie uitstralen, we moeten het ook zijn.  
 
Actie: voor 23 april: 
Opmerkingen toevoegen aan document en mailen naar de Marco. 
 

8.  Volgende overleggen 
Voorstel: 30-04-2025, 27-05-2025 (klankbordgroep) 
Afspraak: vergaderingen duren maximaal 2 uur. 
 
Vakanties graag op mail naar Marie-José, zodat vervolgdata gepland kunnen worden.   
 

9.  Afsluiting  

• Resumé afgesproken acties 

• Rondvraag / evaluatie 
Sanda: in pers en media berichten dat m.b.t. energietransitie in Europa/NL de urgentie daalt, ook wat betreft 
gas. Hoe staat de gemeente hierin? Moeten we deze opties in ogenschouw nemen? Lopen wij te hard van 
stapel? Komen andere alternatieven? Ook in Parc Sandur is sprake van netcongestie, daarover komen 
zeker opmerkingen vanuit de wij. Risico inventarisatie zal gemaakt moeten worden. 
 
Antwoord Marco: we hebben een bestuurlijke opdracht om UP te maken, WGIW aangenomen → uitgewerkt 
1-26: alle gemeenten moeten een warmteplan maken. Elke transitie kent golfbewegingen.  
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Acties 

 Onderwerp/omschrijving Wie   Stavaza 

17-10-2024 Wijkprofiel en technische uitvraag agenderen 

voor overleg met kernteam in aanwezigheid van 

Gerwin. 

Marco 5-3-2025 Staat in de wacht 

02-04-2025: komende week heeft 

Marco een afspraak met Datalab 

om specifiek voor deze wijk de 

juiste data te krijgen. 

 

4-12-2024 Team aanmaken in Teams waarin we documenten 

kunnen delen en de evaluatie van het proces 

kunnen bijhouden 

 

5-3-2025: beveiligde omgeving voor Kerngroep op 

Website inrichten 

Christa, 

Kerngroep 

5-3-2025 Documenten komen niet 

in Teams maar op de website van 

Emmen geeft Energie in beveiligde 

omgeving kerngroep. 

 

2-4-2025: Christa gaat het 

inrichten, ook voor de wijk. 

Woensdag afspraak Marco en 

Christa om verder uit te werken. 

5-3-2025 Delen info met wijk 

• Als verslag is vastgesteld, komt deze op de 
site Emmen geeft Energie 

• Er gaat een kort bericht naar de 
Klankbordgroep 

• Leden Klankbordgroep, techniekgroep en 
bewoners kunnen zich op de site abonneren 
en naar behoefte de verslagen lezen. 

 

Christa   

5-3-2025 Beheer website EgE Parc Sandur 
Wie gaan dat doen? 3 personen. klankbordgroep 
betrekken? 
 

Christa / 

Marco 

2-4-2025 

21 mei cursus (woensdag middag 

14-16 uur). Christa kijkt naar een 

andere/2e datum zodat Sanda aan 

kan haken. 

5-3-2025 Hoe dan? In een grote groep? 
6-3-2024 Marco laten weten hoe je hierover denkt 
 

Kerngroep 2-4-2025 
Christa en Marco gaan met Ferenc 
in gesprek en nodigen hem uit voor 
de volgende vergadering: 

• Geef ons aan hoe we concreet 
wijkbewoners kunnen laten 
participeren zonder een rem te 
zetten op het proces. 

• Nadien besluiten of Ferenc ons 
zal ondersteunen om de 
participatie goed vorm te 
geven.  

 

2-4-2025 PVE opstellen voor keuze technisch bureau Marco  

2-4-2025 Nieuwbrief opstellen 
Controleren en reageren 

Marco/Christa 

Kerngroep 

 

2-4-2025 Project-/procesplan Parc Sandur 
Opmerkingen toevoegen aan document 

Kerngroep  

  
 datum Besluiten 
i.  25-03-2025 Notulen 4-12-2024 

ii.  25-03-2025 Delen documenten op EgE: 
o Als verslag is vastgesteld, komt deze op de site Emmen geeft Energie 
o Er gaat een kort bericht naar de Klankbordgroep 
o Leden Klankbordgroep, techniekgroep en bewoners kunnen zich op de site 

abonneren en naar behoefte de verslagen lezen. 

iii.  02-04-2025 Notulen 25-03-2025 

  


